

Créteil en Transition
Projet Repair Café

Groupes		Coordination	Communication	Animation	Bricoleurs	Réseau	Finance
	Renforcer les forces vives						
Public	juin-17	juil.-17	août-17	sept.-17	oct.-17	nov.-17	déc.-17
Projet global	V1 projet	VF projet		Forum	Réunion publique		Bilan 2017
	Appel à participation à la VF				Créa Dossier de Presse projet		
					CP Choix du nom	Choix du nom final du projet	
Bricoleurs			Créa Plaquette brico	Forum	Réunion publique	Choix du nom final du projet	
			Créa CP	Presse locale			
Associations			Créa Plaquette Assocs	Contacts directs + Forum	Réunion publique	Choix du nom final du projet	
					Rencontres		
					Relai activités site et FB		
Habitants			Créa Questionnaire besoins	Questionnaire – Forum	Réunion publique	Choix du nom final du projet	
Institutions			Créa Plaquette Instit.	Forum	Réunion publique		
			Identifier les contacts	Demandes de rdv	Rencontres + Conseils de Quartier		
Professionnels			Créa Questionnaire Pro	Questionnaire en ligne	Rencontres		
					Réunion publique		

Créteil en Transition
Projet Repair Café

Institutions		Coordination	Communication	Animation	Bricoleurs	Réseau	Finance
Actions au plus près des habitants							
janv.-18	févr.-18	mars-18	avr.-18	mai-18	juin-18	juil.-18	août-18
Réajustement projet			Réunion publique			Bilan 1S18	Réajustement projet
	Envoi DP						
Presse locale							
Revoir supports com avec nvx nom et suite bilan							
							Presse lo
			Réunion publique				
			Réunion publique				
Relai continue par la suite...							
Définir les besoins matériels pour des ateliers itinérants			Réunion publique	Ateliers en bas d'immeuble			
	Définir les besoins financiers		Crowdfunding ?				
			Réunion publique				
			Demande de subv. ?				
			Réunion publique				

Créteil en Transition
Projet Repair Café

Institutions		Coordination	Communication	Animation	Bricoleurs	Réseau	Finance	Institutions		Coordination
S'installer dans un local										
sept.-18	oct.-18	nov.-18	déc.-18	janv.-19	févr.-19	mars-19	avr.-19	mai-19	juin-19	juil.-19
			Bilan 2018	Réajustement projet						
		Préparation Fête de janvier 2019	Fête de nvle année							
			Revoir supports com suite bilan							
Ateliers en bas d'immeuble				Ateliers en bas d'immeuble						
cale				Presse locale						Aménag
										Pre
				Fête de nvle année						
				Fête de nvle année						
Ateliers en bas d'immeuble				Fête de nvle année	Ateliers en bas d'immeuble					
Rencontre pour des locaux disponibles			Visites locaux		Choix local	Financement local et structure				Aménag
				Fête de nvle année						
				Fête de nvle année						

Créteil en Transition
Projet Repair Café

Communication	Animation	Bricoleurs	Réseau	Finance	Institutions		Coordination	Communication	Animation	Bricoleurs
Développement des a										
août-19	sept.-19	oct.-19	nov.-19	déc.-19	janv.-20	févr.-20	mars-20	avr.-20	mai-20	juin-20
				Bilan 2019	Réajustement projet					
					Revoir supports com suite bilan					
	Ateliers en bas d'immeuble				Ateliers en bas d'immeuble					
ement local	Activités local				Fête de nvle année	Act				
sse locale										
					Fête de nvle année					
					Fête de nvle année					
	Activités local				Fête de nvle année					
ement local	Activités local				Fête de nvle année					
					Fête de nvle année					

Créteil en Transition
Projet Repair Café

Réseau	Finance	Institutions		Coordination	Communication	Animation	Bricoleurs	Réseau	Finance	Institutions	
activités						Etudier la faisabilité de monter					
juil.-20	août-20	sept.-20	oct.-20	nov.-20	déc.-20	janv.-21	févr.-21	mars-21	avr.-21	mai-21	juin-21
					Bilan 2020	Réajustement projet	Monter en assoc/entreprise d'insertion ?				
						Revoir supports com suite bilan					
		Ateliers en bas d'immeuble					Ateliers en bas d'immeuble				
activités local						Fête de nvlle année					
						Fête de nvlle année					
						Fête de nvlle année					
		Ateliers en bas d'immeuble									
						Fête de nvlle année					
						Fête de nvlle année					

Créteil en Transition
Projet Repair Café

Coordination	Communication	Animation	Bricoleurs	Réseau	Finance	Institutions
en association/entreprise d'insertion						
juil.-21	août-21	sept.-21	oct.-21	nov.-21	déc.-21	
					Bilan 2021	
		Ateliers en bas d'immeuble				
Activités local						
Demande de subvs, aides...						